


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ «СОШ № 3 ст.Ассиновская»  
 Ю.М.Конгиев  
  
 « 09 » январь 2023 г.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО МБОУ «СОШ № 3 ст.Ассиновская» на 2023–2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Январь 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО .
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС СОО за период 2023–2025 годов	Февраль 2023 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС СОО за период 2023–2025 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС СОО	апрель, ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС СОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО

5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	Март 2023 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	март 2023-май 2023 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2023–2025 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	апрель 2023-май 2023 года	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	Март 2023-май 2023 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023–2025 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний

## 2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2023	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Март -май 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерных основных образовательных программ СОО основные образовательные программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 01.05.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ СОО  Основные образовательные программы СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Утверждение основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ СОО , в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10–11-х классов по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план СОО  План внеурочной деятельности СОО

20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов
21	Утверждение списка УМК для уровня СОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка
22	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2023 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по	До августа 2023 года	План методической работы.

	новым ФГОС СОО		Приказ об утверждении плана методической работы
25	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО	Июнь, ежегодно с 2023 по 2025 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
26	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,  ежегодно с 2023 по 2025 годы	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
27	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО Аналитическая справка зам. директора по УР
28	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора по УР
29	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО
30	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
31	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

#### 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

32	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Март 2023 года	Аналитическая справка зам. директора по УР
33	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Март 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Аналитическая справка зам. директора по УР
34	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО Аналитическая справка зам. директора по УР
35	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
36	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
37	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
38	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога
39	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>		
40		
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>		
41		